12年度活動計画表

12.06.16
岡山県オリエンテーリング協会

項　目	位置づけ 主催	位置づけ 主管	位置づけ 協力	主担当（主導）	上期 12/4	上期 5	上期 6	上期 7	上期 8	上期 9	下期 10	下期 11	下期 12	下期 13/1	下期 2	下期 3	特記
会議体																	
(1).総会の開催	○			佐藤			6/16										
(2).理事会の開催	○			佐藤			6/16				10/13						
(3).県レク関係			○	佐藤/濵上		5/28								○		○	
主催・主管イベント																	
(1).オリエンテーリング大会の開催																	
・笠岡市大会(白石島)		○		佐藤	4/22												主催：笠岡市教委
・岡山県民大会(県健康の森)	○			佐藤								11/4					
・トレイル＆パーク大会(吉備高原)	○			伊東/濵上									12/9				
・福田公園パーク大会	○			梶房/伊東											2/3		
・岡山県民大会(吉備高原)	○			佐藤												3/3	
(2).その他イベントの開催																	
・初中級者向けテクニック講習会	○			佐藤				7/22									ライフパーク倉敷（午後に練習会を併設）
・練習会	○			佐藤				7/22									福田公園（午前にテクニック講習会を併設）
・大会運営全般研修会	○			佐藤					8/4								コース設定とOCAD作図(ルートチョイス研究含)
・インストラクタ養成講習会	○			佐藤						9/29~30							受講者1名でも開催する(ライフパーク倉敷)
協力イベント																	
(1).県レクイベント																	
・スポレクINOKAYAMA			○	濵上											2/23		県レク主催、県総合グランド
(2).その他イベント																	要請があれば随時対応
・きのこグループ新人職員研修			○	濵上	4/5												
・中学校自然教室			○	佐藤		5/18											真備東中学校
・地図読み講座			○	佐藤										1/26	2/2		ライフパーク講座(2回シリーズ)
・初心者講座			○	佐藤							○						新見市で検討
・たくましい笠岡っ子			○	佐藤							10/20						白石島
その他の取り組み																	
(1).Omapの作成整備				佐藤				→	→	→	→	→	→	→	→	→	吉備高原5日,吉備中央公園2日 ,県健康の森3週間,由加山,約3週間(～来年度)
(2).パーマネントコースの再整備				濵上/伊東				→	→	→	→	→	→	→			倉敷/玉野具体化、牛窓/美作中央調査
(3).全日本リレー大会への選手派遣				佐藤					→	選考	→	11/24					長崎県大村市
(4).山陽路パークOシリーズ実施について				佐藤													広島県と再調整
(5).助成団体への助成申請				佐藤		県レク			調査	→	→						
(6).競技者登録				佐藤													随時追加登録可能
(7).ディレクタ、インストラクタ更新登録				佐藤	助成	→	→	→	→	→	→						
(8).スポーツ安全保険加入について				佐藤	→									申し込み	→	→	随時追加申請可能