19上期～20下期イベント開催準備主体のマスタースケジュール表

19.05.25佐藤記

	5/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考
												広島城・中央公園大会							理事会兼総会案内&資料配布完						理事会兼総会						ねんりんピック派遣まとめ	
	6/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	JOA/県レクへの助成申請				各イベント施設手配							由加山調査														基本技術教室会議室予約	由加山調査					・由加山調査2回 ・～6月末までに大会日程確定
	7/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	基本技術教室要項up									由加山調査										後援申請・利用申請手続き完				由加山調査	大会運営研修会会議室予約							・由加山調査2回
	8/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
							技術教室用福田公園調査		理事会会議室予約																基本技術教室		由加山調査				・由加山調査2回 ・福田公園調査1回
	9/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
				新見大会要項up			名相大会（作手高原）	名相大会（作手高原）			由加山調査			前日スプリント（岐阜大垣）	クラブカップ（岐阜）							大会運営研修会				由加山調査		理事会案内&資料配布完				・由加山調査2回
	10/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
						理事会		由加山調査			全日本リレーエントリまとめ		全日本大会（ミドル）滋賀高島	全日本大会（ロング）滋賀高島	福田公園大会要項up				下呂市大会	中日東海大会（岐阜）			新見健康の森マーキング							新見健康の森マーキング		・由加山調査1回 ・健康の森調査2回

太字：確定予定、普通字：計画予定　　主催イベント(7日前にプログラム等を、事後7日以内に結果等をwebにUP)　　要アクション　　太字：参加予定＆注目大会