

18上期～19下期イベント開催準備主体のマスタースケジュール表

5/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考		
			内 理事 & 資 料配 布完 案									理事 会兼 総会										JOA/ の助 成申 請 レク						予約 手配		各イ ベン ト会 場	査由 加山 GPS 調	・由加山調査1回	
6/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
						査由 加山 GPS 調							由加 山調 査			津全 川日 (本 中 大 会				由加 山調 査								項基 up本 p技 術 教 室 要					・由加山調査3回 ・～6月末までに 大会日程確定
7/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
											由加 山調 査										由加 山調 査					由加 山調 査							・由加山調査3回
8/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		由加 山調 査													約理 事會 議室 予			基本 技術 教室			由加 山調 査								由加 山調 査				・由加山調査3回
9/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
知名 (大 会)	知名 (大 会)					由加 山調 査							由加 山調 査	イン カレ スブ リ	(駒 ケ根)	イン カレ スブ リ				由加 山調 査						全日 本リ レー エ			新見 大会 要項			・由加山調査3回	
10/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
			料理 配會 布案 内 & 資		クラ ブカ ップ	クラ ブカ ップ					由加 山調 査	理事 会			マー キン グ	新見 健康 の森								マー キン グ	新見 健康 の森		会全 (日 本ミ ドル 大)		吉備 中央 公園 大			・健康の森調査2回 ・由加山調査1回	

太字:確定予定、普通字:計画予定

主催イベント(7日前にプログラム等を、事後7日以内に結果等をwebにUP)

要アクション

太字:参加予定 & 注目大会

18下期～19上期大会開催準備主体のマスタースケジュール表

18.05.13佐藤記

11/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	備考	
	up 由加山大会要項		全日本リレー (福井)						新見前日準備	県民大会(新見)											由加山調査					吉備中央公園 マーキング				・由加山調査1回 ・吉備中央公園 調査1回	
12/1	2	3 up 基本技術教室要項	4	5	6	7	8 前日準備	9 会 吉備中央公園大会	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 グ 由加山マーキン	22	23	24	25	26 提出 国少プログラム	27	28	29	30	31	・由加山調査1回
1/1	2	3	4	5	6	7 項 up 福田公園大会要	8	9 グ 由加山マーキン	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 前日準備	20 山) 県民大会(由加)	21	22	23	24	25	26 基本技術教室	27 up 吉備高原要項	28	29	30	31	・由加山調査2回 ・吉備高原調査1回
2/1	2 吉備高原調査	3	4	5	6 ング 福田公園マーキ	7	8	9	10	11 up 白石島大会要項	12	13	14	15	16	17 会 県民パーク大会(福田公園)	18	19	20	21	22	23	24 請求申請 県レクへの助成	25	26 ング 吉備高原マーキ	27	28	29	30	31	・由加山調査2回 ・吉備高原調査1回
3/1	2	3	4	5	6 ング 吉備高原マーキ	7	8	9	10	11	12 絡 国少食数最終連	13	14	15	16 泊) 前日準備(宿)	17 高原) 県民大会(吉備)	18	19	20	21	22	23 お多福予約	24	25	26	27	28 白石島調査	29	30	31	・白石島調査1回 ・吉備高原調査1回
4/1	2	3	4 テ ー リ ン グ ? きのこオリエン	5	6 グ 白石島マーキン	7	8	9	10	11	12 グ 白石島マーキン	13	14	15	16	17 連絡 お多福宿泊最終	18	19	20 泊) 前日準備(宿)	21 白石島大会	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	・白石島調査3回

太字:確定予定、普通字:計画予定

主催イベント(7日前にプログラム等を、事後7日以内に結果等をwebにUP)

要アクション

太字:参加予定&注目大会