

17上期～18下期イベント開催準備主体のマスタースケジュール表

17.05.13佐藤記

5/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考		
				理事会兼総会案内&資料配布完了								理事会兼総会				各イベント会場予約手配						JOA/県レクへの助成申請		由加山GPS調査						由加山GPS調査	由加山調査2回		
6/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	由加山調査3回 ・～6月末までに大会日程確定		
						由加山GPS調査							由加山調査				全日本大会(栃木)			由加山調査													
7/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	由加山調査3回		
宿組織運営強化合	宿組織運営強化合										由加山調査								由加山調査						由加山調査								
8/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	由加山調査4回		
		由加山調査						由加山調査							理事会会議室予約								由加山調査							由加山調査			
9/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	由加山調査3回 ・福田公園調査1回		
						由加山調査		知名大会(愛知)	知名大会(愛知)				由加山調査			中日東海2日間大会(静岡)	中日東海3日間大会(静岡)			由加山調査					全日本リレーエントリまとめ					新見大会要項			
10/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	健康の森調査1回 ・由加山調査2回		
ミドル(三重)	京大京全日本					理事会案内&資料配布完了					由加山調査			理事会				由加山調査						吉備中央公園大会要項UP	新見健康の森調査								

太字:確定予定、普通字:計画予定

主催イベント(7日前にプログラム等を、事後7日以内に結果等をwebにUP)

要アクション

太字:参加予定&注目大会

17下期～18上期大会開催準備主体のマスタースケジュール表

17.05.13佐藤記

11/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	備考	
新見健康の森 マーキング				しまねミドル			新見健康の森 マーキング			インカレスプリ ント	インカレロング					福田公園大会要 項up	新見前日準備 見	県民大会(新 見)			由加山調査			全日本スプリ ント	クラブ7人リ レー(長野)				吉備中央公園 マーキング	・健康の森調査1 回 ・由加山調査1回 ・吉備中央公園 調査1回	
12/1	2	3 全日本リレー (香川)	4	5	6	7	8	9	10 由加山大会要項 up	11	12	13	14	15	16 前日準備	17 吉備中央公園大 会	18	19	20	21 由加山調査	22	23	24	25	26 国少プログラム 提出	27	28	29	30	31	・由加山調査1回
1/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 吉備高原要項 up	11 由加山調査	12	13	14	15	16 福田公園マーキ ング	17	18 由加山調査	19	20	21	22 吉備高原調査	23	24	25	26	27	28 県民パークの大 会(福田公園)	29	30	31	・由加山調査2回 ・吉備高原調査1 回
2/1 由加山マーキン グ	2	3	4	5	6	7 由加山マーキン グ	8	9	10 白石島大会要項 up	11	12	13	14	15	16	17 前日準備	18 山)県民大会(由加	19	20	21	22	23	24 県レクへの助成 請求申請	25	26 吉備高原マーキ ング	27	28	29	30	31	・由加山調査2回 ・吉備高原調査1 回
3/1	2 吉備高原マーキ ング	3	4	5	6 国少食数最終連 絡	7	8	9	10 泊)前日準備(宿	11 高)県民大会(吉備 原)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 お多福予約	24	25	26	27	28 白石島調査	29	30	31	・白石島調査1回 ・吉備高原調査1 回
4/1 整備 白石島トレイン	2	3	4 きのこオリエン テーリング?	5	6	7 白石島マーキン グ	8	9	10	11	12 白石島マーキン グ	13	14	15	16	17 連絡 お多福宿泊最終	18	19	20	21 泊)前日準備(宿	22 白石島大会	23	24	25	26	27	28	29	30	31	・白石島調査3回

太字:確定予定、普通字:計画予定

主催イベント(7日前にプログラム等を、事後7日以内に結果等をwebにUP)

要アクション

太字:参加予定&注目大会