

日本学連報告用日光4トレイン地図改訂作業実働報告

〔契約額〕	6月幹事会にて決定			
「不動の滝(南)」	7日見積	セレ実行委員会負担分	¥ 50,000	経費込・執行済
		日本学連負担分	¥ 195,000	経費込
「不動の滝(北)」	4日見積	日本学連負担分	¥ 140,000	経費込
「日光和泉」				(注)幹事会裁量分の20万以内に収めるため項目を分けることとした
「日光例幣使街道」			¥ 385,000	受注計
			¥ 335,000	日本学連分

YMOE社 日光既存トレイン改訂メンテナンス調査作業報告書

	実働			
6月9日 土	1	日帰り	試走会随行	雨で調査できず
6月19日 火	2	ファミテック泊まり	不動南調査	
6月20日 水	3	帰る	不動南調査	大雨(午前中調査決行) 午後は所野小涉外
6月21日 木	4	ファミテック泊まり	不動南調査	
6月22日 金	5	帰る	不動南調査	
6月23日 土	6	トレーラハウス泊まり	不動南直前調査	朝資材渡し
6月24日 日	渉外のみ	帰る	花木・平野	矢板地区挨拶
8月5日 日	7	日光和泉日帰り調査	日光和泉	残存フラッグ回収
8月7日 火	評価外	日帰り早大OC夏練地図お届け	お届	体調大不調により日帰り温泉で寝るも回復せず帰る
8月18日 土	8	ファミテック	不動北	調査
8月19日 日	9	ファミテック	日光和泉	印刷と調査 日光例幣使の伐採
8月20日 月	評価外	帰る		桐朋合宿印刷のみ
8月25日 土	10	ファミテック	日光和泉	
8月26日 日	11	ファミテック	例幣使	日光和泉 不動南
8月27日 月	12	帰る	不動北	

<説明> 山川の体調がもうかなり1日あたり幾らでは計算しきれない所まで体調落ちているので、正に見積もって、その上で期間が延びても費用の割増をしない形式でやっていくしかないかなさそう
北東・関東合同で不動北でミドルセレの話が来ているので、さらに上記予算内であと1日予定コース上の地図ファイン化を考える

日本学連渉外部用 活動(経費)24年度前期中間報告

	算定交通費			
6月17日 日	¥ 10,000	日帰り	太田随行	栃木県協会大会挨拶 所野地区自治会長挨拶 日光総合会館予約
6月19日 水	¥ 5,000	帰る	不動南調査	大雨 午後は所野小涉外
6月24日 日	¥ 5,000	帰る	花木・平野	矢板地区挨拶
				昼食代(3名)は奢り
9月13日 木	¥ 10,000	放射線廃棄物の件で矢板リサーチ		
小計	¥ 30,000			

他に平野君、花木さんからの請求があります。